

项目订单通知书

一、项目基本信息

文件编号: HNRW-XM-P-004 A1

客户名称	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司		业主名称	武汉动车段		成本指标	(单独下发) 万元 (详见项目成本控制指标)	
项目号	GJCS25037		项目名称	武汉动车段制动阀类试验台E		制造编号	RWA25093	
合同交付日期	12月30日		发货日期	12月20日		交货地点	南京市浦口区沿山大道269号 (南京海泰)	
技术联系人	陈甫: 14751605610		采购联系人	刘桂兰: 13405891127		公司联系人	黄峰	
项目背景	预投项目, 要求12月30日达到使用状态, 12月20日设备到海泰进行调试。最终业主: 武汉动车段。文雄8月18日到海泰交流设备技术要求。							
项目开工资料	☐ 技术协议/要求		☐ 项目合同/合作协议		10月初签订		预付款	
设备明细	设备名称		单位	数量	设备名称		单位	数量
	制动阀类试验台D		台	1				
营销部门意见				技术中心部门意见		同意		
项目交付部门意见	同意 何峰 2025.9.2			总经理意见		同意 陈江 8.2		

二、 在产项目销售计划

序号	过程阶段	具体工作内容	备注	计划完成日期	计划调整日期	实际完成日期	责任部门	责任人	完成百分比%	具体工作完成情况/未完成工作动态
1	合同确认	合同订单确认		2025/8/10			营销中心	黄峰		
2		技术协议签订	未签字版（已评审）	2025/8/18			技术中心	文雄		已和客户确认设备技术要求，签字版技术要求在走流程
3		合同签订	未签字版（已评审）	2025/10/15			营销中心	黄峰		
4		在产项目销售计划下发	归档项目订单通知书	2025/8/31			营销中心	姚洁		
5	项目启动	成本控制指标下发	项目成本控制指标	2025/9/6			营销中心	黄峰		
6		项目一级联动计划下发	归档一级计划	2025/8/31			制造中心	邓芬		
7	项目执行	发货	归档发货单	2025/12/20			制造中心	邓芬		
8		预验收（厂验）	归档预验收单				制造中心	邓芬		
9		终验收	归档验收单	2026/1/8			制造中心	邓芬		
10		利润分析	验收后次月提出项目利润分析报告	2026/1/18			财务部	程洋		
11	开票	开票		2026/1/13			营销中心	程洋		
12		挂账确认	与客户确认已挂账的日期	2026/1/16			营销中心	程洋		
13	回款	预付款到账（如有）	预付10%，到货60%，初步验收款27%，质保3%				营销中心	程洋		
14		发货款到账（如有）					营销中心	程洋		
15		验收款		2026/2/15			营销中心	程洋		
16		质保金到账		2027/1/8			营销中心	程洋		

主送：项目工程部、技术中心、财务部

抄送：物流采购部、制造中心

注：该记录由营销中心负责保存，保存期限为15年。